



Funktionsbeschreibung V.IWF 13

Projekte Fahrplan

Zielsetzung

- Weiterentwicklung der fachlichen Grundsätze, Methoden, Systeme, Kennzahlen und Prozesse des Projektmanagements des Fahrplan- und Kapazitätsmanagements.
- Sicherstellen der Strategieumsetzung der OE V.IWF durch Steuerung von Projekten/Programmen in den Dimensionen Zeit, Budget und Scope zur strategisch-konzeptionellen Weiterentwicklung des Fahrplan- und Kapazitätsmanagements. Konzeptionelle Entwicklung und Steuerung eines Change Managements zur Begleitung von Projekten.

Hauptaufgaben

Verantworten / Accountable

- der fachlichen Grundsätze, Methoden, Systeme, Kennzahlen und Prozesse des Projektmanagements V.IWF und die Einhaltung dieser durch alle beteiligten Projektmitarbeiter
- der konzeptionellen Weiterentwicklung des Monitorings und Berichtswesens von Projekten
- der Erarbeitung übergreifender Anforderungen an die Weiterentwicklung von Systemen und Tools für das Projektmanagement
- des Programm-Management-Offices für Projekte von der Koordination der Anforderungen bis zur Implementierung in der OE V.IWF
- der übergreifenden Verzahnung der Programme/Projekte des Fahrplans (Scope- und Abhängigkeitsmanagement) und Aufbereitung von lösungsorientierten Entscheidungsvorlagen
- der übergreifenden Steuerung des Projektportfolios der OE V.IWF zur Erreichung der Ziele des Fachbereichs und Sicherstellung einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit
- der Auftragsklärung sowie inhaltliche, terminliche, ressourcenbezogene und budgetäre Projektplanung
- des kontinuierlichen Monitorings der Zielerreichung und Nachsteuerung bei der Umsetzung durch Identifikation von Maßnahmen zur Gegensteuerung
- der Einhaltung der Budgetvorgaben und der kaufmännischen Projektportfoliosteuerung inklusive des zentralen Vertrags- und Rechnungsmanagements
- des spezifischen Berichtswesens zu Projektkosten, Terminen und Qualität des Projektmanagements, inkl. Risikomanagement und Integration in die Portfolio-Berichterstattung von V.IWF
- des Koordinierens von Steuerkreisen und Lenkungskreisen (einschließlich der Jahres- und Projektterminplanung)
- der Konzeption, Planung und Durchführung von Projektreviews
- der Entwicklung und Steuerung eines Change Managements zur Begleitung von Projekten und Programmen

Durchführen / Responsible

- der aktiven Weiterentwicklung der für die Projektplanung und –steuerung eingesetzten Prozesse und Werkzeuge im Rahmen der strategischen Vorgaben der OE V.IWF
- der Konsolidierung und Koordination aller Aktivitäten des Projektmanagements in der OE V.IWF in der Konzeptions- und Realisierungsphase
- der konzeptionellen und inhaltlichen Projektunterstützung in der Projektdurchführung für den jeweiligen Projektleiter

- der Vorbereitung zu Ausschreibungen, Bestellungen und Vergaben von Leistungen (z.B. Beratung) und des Key Account Managements für projektbezogene Themen gegenüber dem Einkauf und DB Systel
- eines regelmäßigen Berichtswesens für das Projektportfolio in der OE V.IWF inklusive der Terminüberwachung, der Identifizierung von Risiken und Ableitung von Gegenmaßnahmen
- der übergreifenden Abstimmung mit anderen PMO (z.B. Geschäftsentwicklung, CIO)
- der Erarbeitung von Präsentationen und Kommentierungen für die Bereichsleitung

Mitwirken / Consulted

- bei einer proaktiven frühzeitigen Umplanung von Projekten, soweit dies im Projektverlauf erforderlich wird
- bei der fristgerechten Planung, beim Controlling und bei Vertragsverhandlungen zur Verwendung von IT-Budgetmitteln für IT-Entwicklung
- bei der Erstellung und Umsetzung von IT-Konzepten/Product Backlogs (fachliche Aspekte), im Rahmen des Vorgehensmodells ADITE und agiler Vorgehensmodelle
- bei übergreifenden Belangen der OE V.IWF zur Einhaltung operativer Ziele wie Personalplanung, Bildungsplanung und Einhaltung der Budgetplanung
- bei der Weiterentwicklung und Umsetzung einer Lieferantenstrategie

Besonderheiten

- Die Zielsetzung und Aufgaben in dieser Funktionsbeschreibung beziehen sich auf den Bereich Fahrweg des GF DB InfraGO. Aufgaben, die für das gesamte GF DB InfraGO verantwortet oder durchgeführt werden, sind durch den Passus „für das GF DB InfraGO“ gekennzeichnet.

veröffentlicht mit	Organisationsweisung Nr. 7000
gültig ab	01.01.2026

